

057

Úřad pro civilní letectví ČR

datum: 01.07.2015



C.J.: 5611 - 15 - 701

Úřad pro civilní letectví
Oddělení letecký stavební úřad
Ing. Kuděj
Letiště RUZYNĚ
160 08 PRAHA 6

Vaše značka:

Naše značka:

MK/00104/15

Vyřizuje:



Datum:

30.6.2015

Vč: Žádost o změnu stavby před dokončením-prodloužení termínu dokončení stavby
„Hangár pro ULL, letiště Frýdlant nad Ostravicí, která byla řádně povolena Vaším
rozhodnutím č.j.003032-13-701., spis.zn : 13/730/0003/LKFR/02/13, dne 5.6.2013

1.Předmět

Žádám Vás o změnu stavby před dokončením-prodloužení termínu pro dokončení stavby
„Hangáru pro ULL, letiště Frýdlant nad Ostravicí“ na pozemcích parc.č. 341/12 a341/20 dle stavebního
povolení vydaného v Praze dne 5.6.2013 Úřadem pro civilní letectví ,číslo jednací: 003032-13-701., spis.zn :
13/730/0003/LKFR/02/13.

2.Důvod odkladu


Termín dokončení dle stavebního povolení byl námi navržen a Vámi stanoven na 30.12.2014.
Z finančních důvodů při přípravě stavby, byla stavba zahájena předáním staveniště stavební firmě Betochem až
26.3.2015, kdy byly zajištěny potřebné prostředky pro řádné provedení díla. Staveniště byl řádně předáno
dodavatelské firmě, na základě předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště. Tímto dnem byla stavba
prostorově vytýčena a tímto zahájena.

Z těchto důvodů, Vás uctivě žádám, o stanovení nového termínu dokončení na 31.12.2017.

3.Přílohy

-Protokol o předání a převzetí staveniště

S pozdravem



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

01.07.2015